
                              儋水提办函﹝2020﹞3号
儋州市水务局

关于对政协儋州市十届委员会第五次会议第138号提案的答复（C类）
白马井镇政协工作联络组（羊晓明）：

贵组提出《关于尽快修建白马井镇马口井村防浪堤建议的提案》，现答复如下：

“马口井村防浪堤”属于儋州市白马井防潮（洪）堤工程的建设内容。该工程位于白马井镇松鸣河出海口处，涉及藤根、钱地、福村、马口井村等4个村庄。2011年3月2日，《海南省发展和改革委员会关于儋州市白马井防潮（洪）堤工程可行性研究报告的批复》（琼发改审批［2011］327号）批复了工程可行性研究报告。2011年3月28日，《海南省水务厅关于儋州市白马井防潮（洪）堤工程初步设计报告（修订本）的批复》（琼水建管［2011］116号）批复了工程初步设计报告。批复内容：新建C20片石混凝土防潮(洪)堤及泥结石路面4.191km，其中左岸防潮(洪)堤及泥结石路面2.146km，右岸防潮(洪)堤及泥结石路面2.045km； 排水涵21座。批复概算总投资2758.3万元。到位资金2682万元，中央投资补助资金1379万元，省地方政府债劵资金614万元，市本级预算资金689万元。工程于2011年5月17开标，分4个施工标段，2011年7月20日开工，工程实施过程中：一标段（左0+861~左1+073桩号，也就是贵组建议中不能修建的防浪堤）由于涉及到部分村民的利益无法调和，无法实施，导致工程未完成建设任务，2013年4月16日停工。
目前，防潮（洪）堤建设政策已发生变化，特别是2017年11月21日，市海洋与渔业局《关于要求停止我市海岸带范围内防浪堤建设的函》（儋海渔函［2017］227号）明确停止在我市海岸带范围内建设防浪堤工程，因此儋州市白马井防潮（洪）堤工程无法继续实施，工程正在组织现状验收。

贵组提出的问题及建议十分中肯，我局继续在职责范围内跟进马口井村防浪堤建设，按照“为民办实事办好事又符合政策的原则”，想尽办法争取建设马口井村防浪堤。
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