
附件3-1
财政支出项目绩效评价报告

     评价类型：□实施过程评价      √完成结果评价

     项目名称： 2017年信息基础设施建设市级配套资金
     项目单位： 儋州市科技和工业信息发展局
     主管部门： 儋州市科技和工业信息发展局
     评价时间： 2019 年 3月10日至2019年3月20日
     组织方式：□财政部门     □主管部门     √项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组       √项目单位评价组
          评价单位（盖章）：儋州市科技和工业信息发展局
                    上报时间：2019年3月20日
附件3-2
项目绩效目标表

项目名称：2017年信息基础设施建设市级配套资金
	指标类型
	指标名称
	绩效目标
	绩效标准
	
	

	
	
	
	优
	良
	中
	差
	
	

	产出指标
	行政村光网建设
	18个
	18
	
	
	
	
	

	
	自然村光网建设
	205个
	237
	
	
	
	
	

	
	农垦光网建设
	69个
	70
	
	
	
	
	

	
	农业基地光网建设
	1个
	1
	
	
	
	
	

	
	小区千兆宽带建设
	69个
	71
	
	
	
	
	

	
	光节点双向改造
	100个
	211
	
	
	
	
	

	
	光改提速用户
	1.1619万户
	1.5441
	
	
	
	
	

	
	城区新增4G覆盖
	63个
	176
	
	
	
	
	

	
	行政村4G覆盖建设
	125个
	180
	
	
	
	
	

	
	延伸“旅游扶贫”重点村、百镇新村
	1个
	1
	
	
	
	
	

	
	自然村4G覆盖建设
	1003个
	1010
	
	
	
	
	

	
	农垦4G覆盖建设
	147个
	170
	
	
	
	
	

	
	农业基地4G覆盖建设
	4个
	4
	
	
	
	
	

	
	高速公路4G全覆盖
	6个
	6
	
	
	
	
	

	
	铁塔基站建设数
	124个
	139
	
	
	
	
	

	
	乡镇重保基站第二路由光缆建设
	4乡镇
	4
	
	
	
	
	

	
	乡镇重保基站备用电源改造
	41个
	41
	
	
	
	
	

	成效指标
	按实施方案要求，完成任务为优。
	完成任务
	√
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	效率指标
	根据考核方案，完成任务为优。
	按照工作方案预定的时间完成。
	√
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2016年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。
附件3-3

项目基本信息

	一、项目基本情况

	项目实施单位
	儋州市科技工业信息发展局
	主管部门
	儋州市科技和工业信息发展局

	项目负责人
	符博良
	联系电话
	23315179

	地址
	
	邮编
	

	项目类型
	经常性项目（   ）       一次性项目（ √ ）

	计划投资额

（万元）
	1177.78
	实际到位资金（万元）
	1177.78
	实际使用情况（万元）
	1172.528

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	516.96
	省财政
	516.96
	
	1172.528

	市县财政
	516.96
	市县财政
	516.96
	
	

	其他
	143.86（15/16年度结余）
	其他
	143.86
	
	

	二、绩效评价指标评分

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	项目决策
	20
	项目目标[image: image1.png]
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	4
	目标内容
	4
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	3

	
	
	
	
	决策程序
	5
	5

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	2

	
	
	
	
	分配结果
	6
	6

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	3

	
	
	
	
	到位时效
	2
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	7

	
	
	
	
	财务管理
	3
	3

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	1

	
	
	
	
	管理制度
	9
	7

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5
	5

	
	
	
	
	产出质量
	4
	4

	
	
	
	
	产出时效
	3
	3

	
	
	
	
	产出成本
	3
	3

	
	
	项目效益
	40
	经济效益
	8
	8

	
	
	
	
	社会效益
	8
	8

	
	
	
	
	环境效益
	8
	8

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	8

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100
	98

	评价等次
	优秀

	三、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单   位
	项目评分
	签 字

	陈鹏图
	副局长
	儋州市科技和工业信息发展局
	97
	

	黄华贵
	军转干部
	儋州市科技和工业信息发展局
	98
	

	廖镜洪
	军转干部
	儋州市科技和工业信息发展局
	99
	

	评价工作组组长（签字）：陈鹏图
项目单位负责人（签字并盖章）：符博良
2019年3月20日


附件3-4
财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

儋州市科技和工业信息发展局为市政府工作部门，内设办公室、行政审批办公室、产业发展科（创新发展科）、科技管理科（外专管理科、农业农村科技科）、信息化科（信息产业科）、经济运行科（工业节能科）、中小企业科（工业投资促进科）等7个业务科室；下设节能监察支队等1个事业单位。

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

儋州市2017年信息基础设施建设财政补贴经费为一次性项目。用于补贴电信运营商信息基础设施建设，主要补贴光纤宽带网络、4G网络覆盖、抗灾能力提升建设。
    二、项目资金使用及管理情况
项目资金已及时足额拨付到位。根据《海南省工业和信息化厅 海南省财政厅关于印发2017年海南省信息基础设施建设财政补贴实施方案的通知》（琼工信信安[2017]289号）规定，省、市两级财政按50%配套资金1033.92万元，其中省财政配套516.96万元，市财政配套516.96万元。调整利用2015年度、2016年度结余共计143.86万元，其中2015年度结余96.796万元、2016年度结余47.064万元。

2017年，信息基础设施建设财政补贴实际支出1172.528万元，项目资金结余结转5.252万元。

具体支出明细为：行政村光纤宽带网络补贴8万元、自然村光纤宽带网络补贴422万元、农垦连队光纤宽带网络补贴195万元、光纤宽带网络用户接入终端补贴139.428万元、行政村4G基站建设补贴45万元、自然村4G基站建设补贴104万元、农垦连队4G基站建设补贴62.5万元、农业基地4G基站建设补贴2万元、农村铁塔4G基站建设补贴142万元、抗灾能力光缆第二路由补贴3万元、抗灾能力后备电源补贴40万元，验收费9.6万元。

2017年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

根据《海南省工业和信息化厅 海南省财政厅关于印发2017年海南省信息基础设施财政补贴实施方案的通知》（琼工信信安〔2017〕289号），我局委托海南共胜信息工程监理公司对电信运营商提供的建设清单进行核查和组织现场验收，依据验收结果进行补贴。各电信运营商对验收结果和补贴均无异议。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1.项目的经济性分析。

2017年信息基础设施建设市级配套资金全部用于支付信息基础设施建设，资金的支出结合验收结果，严格按照相关规定执行。
2.项目的效率性分析。

截止2018年12月，该项目已完成支付1172.528万元，完成率99.55%，结余5.252万元。
3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

该项目预期目标已完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

该项目主要是对农村地区行政村光纤宽带网络、行政村4G移动通信基站、行政村铁塔及光纤宽带网络用户接入终端等进行补贴，提高电信运营企业建设的积极性，加快光纤宽带网络和4G网络的建设覆盖建设速度，确保各项工作任务顺利完成。截止2017年12月底，在行政村光纤宽带及4G信号覆盖率100%；的基础上，将光纤宽带向农村地区延伸，提升农村地区信息基础设施水平，对促进当地社会经济发展起到至关重要。
五、综合评价情况及评价结论

该项目社会效益明显，经评价小组综合分析，项目平均分为98分，评价结果为优。
六、其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。

无。


