	项目执行绩效分析表

	
	
	

	单位名称：儋州市科技和工业信息发展局         项目名称：信息基础设施补贴经费
2018年市本级部门预算安排信息基础设施补贴经费516.96万元。2017年，省下达儋州市信息基础设施补贴经费项目516.96万元，对应市级配套516.96万元缺口在2018年市级部门预算中安排。本次评价活动对市级信息基础设施补贴经费进行绩效分析。

	绩效分析要点
	自查分析情况
	填报说明

	1.开展了哪些前期准备工作，有没有遗漏
	1、收集各电信运营商申报补贴清单；

2、委托第三方组织验收。
	列出具体工作内容，并分析到位程度

	2.项目针对的需求是否发生变化
	　项目针对的需求没有发生变化。该项预算资金全部用于我市信息基础设施补贴经费项目的市级配套，其目的是满足项目资金缺口，保障项目的顺利进行。
	这里的需求指外部需求，即社会和公众对公共产品（公共服务）在功能、数量、标准、时效等方面的需求变化，以及变化的原因

	3.项目是否发生了调整
	　项目需要调整使用2015年和2016年结余补贴资金。
	具体说明调整的内容以及与需求变化的对应关系

	4.应该修改完善哪些绩效目标和绩效指标
	项目指标按照《关于印发2017年海南省信息基础设施建设实施方案的通知》要求落实。
	根据对项目的深入理解及项目设计的调整，对照预算编制时申报的项目绩效目标，提出应细化补充的指标和应修改的目标值

	5.是否制定了实施计划或实施方案
	琼府办函[2017]63号；

琼工信信安[2017]289号。
	列出具体文件名称和文号

	6.项目是否有节约成本的措施
	在项目验收阶段，委托第三方进行验收，将此验收结果作为结算依据。
	具体说明在每个支出节点分别采取了哪些措施，如：竞争性使用资源、成本比较、减少无关活动等

	7.项目已完成哪些产出
	截止2018年12月底已经完成：1、完成行政村光纤宽带网络建设18个；2、完成自然村光纤宽带网络建设237个；3、完成农垦连队光纤宽带网络建设70个；4、完成农业基地光网建设1个；5、完成小区千兆宽带建设71个；6、完成光节点双向改造211个；完成光纤宽带网络接入终端完成1.5441万户；5、完成行政村4G基站建设180个；6、完成自然村4G基站网络覆盖1010个；7、完成农垦4G覆盖建设数170个；8、完成农业基地4G覆盖建设数4个；9、完成高速公路4G全覆盖数6个；10、完成铁塔基站建设数139个；11、完成第二路光缆建设数4个乡镇；12、完成后备电源改造数41站等等。
	这里的产出指公共产品或公共服务，包括中间产品。列出已完成的产出并分析产出目标实现程度

	8.项目实现预期成效方面是否有效果
	项目严格按照《关于印发2017年海南省信息基础设施建设实施方案的通知》要求落实。
	重点说明效果是否与预期的一致，以及效果具体体现在哪里（包括受益群体的反映）

	
9.实际进度与计划进度相比是否滞后，影响项目进度的因素是什么
	项目补贴实际进度和计划进度相比，存在滞后的现象。主要原因有：电信运营商2017年信息基础设施方面的投资比较多，导致本次提供的材料比较多，且个别项目需要反复核查资料和现场复核，所以导致支出缓慢
	包括外部因素和内部因素

	10.项目受益群体
	故项目的受益群体明确、具体，和计划没有偏差。
	回答具体是谁，与计划有什么偏差

	11.项目合同执行情况
	《2017年信息基础设施建设财政补贴实施方案的通知》文件执行
	包括是否按规定实施政府采购程序，是否能按照合同约定的内容、标准和工期执行，是否发生合同纠纷，原因是什么

	12.项目是否进行了阶段性验收
	项目已进行验收。
	说明验收的程序、方法和结果

	13.项目能否按期完成
	项目建设按期完成，项目补贴进度比计划补贴存在滞后。
	根据对以上问题的检查分析进行综合判断

	14.项目是否存在损失或浪费
	　项目不存在损失和浪费。项目严格按照电信运营商申报、监理单位审核和验收、项目业主复核的资金拨付制度保障了项目资金安全和高效利用。
	指因工作失误、外部因素或需求变化而导致的损失和浪费

	15.项目是否停止或闲置
	项目无停止或闲置。
	说明具体原因

	16.项目的远期预测
	
	综合分析项目选择是否正确（包括与部门其他项目的关系），项目会否超预算、项目能否成功，项目投资是否值得

	解决问题的措施或建议
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