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财政支出项目绩效评价报告

     评价类型：□实施过程评价      √完成结果评价

     项目名称： 新政务中心整体搬迁到新办公场地建设和开办费用
     项目单位：   儋州市人民政府政务服务中心        
     主管部门：                                       

     评价时间：  2018 年 5 月 2 日至  2018 年 5月 7日
     组织方式：□财政部门     □主管部门     √项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组       √项目单位评价组
           评价单位（盖章）：儋州市人民政府政务服务中心

                    上报时间：2018年5月10日

项目绩效目标表

项目名称：新政务中心整体搬迁到新办公场地建设和开办费
	指标类型
	指标名称
	绩效目标
	绩效标准

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	产出指标
	新办公场地装修
	办公场地装修符合我国相关标准
	
	√
	
	

	
	工程管理
	工程管理与监督工作有序进行
	√
	
	
	

	
	相关附属工程建设
	附属工程验收合格
	√
	
	
	

	
	设备购置
	办公场地设备完善度达100%
	√
	
	
	

	成效指标
	新办公场地装修
	新办公场地较原先优化80%以上
	√
	
	
	

	
	工程管理
	工程管理与监督工作有序进行
	√
	
	
	

	
	相关附属工程建设
	附属工程验收合格
	√
	
	
	

	
	设备购置
	新办公设施较原先优化80%以上
	√
	
	
	

	效率指标
	经费（场地装修）控制
	450万元
	
	√
	
	

	
	经费（工程管理）控制
	40万元
	√
	
	
	

	
	经费（附属工程建设）控制
	80万元
	√
	
	
	

	
	经费（设备购置）控制
	530万元
	√
	
	
	


注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2016年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。
附件3-3

项目基本信息

	一、项目基本情况

	项目实施单位
	儋州市人民政府政务服务中心
	主管部门
	

	项目负责人
	赵民乐
	联系电话
	23333181

	地址
	儋州市那大镇迎宾大道怡心花园D18栋
	邮编
	571700

	项目类型
	经常性项目（   ）       一次性项目（√）

	计划投资额

（万元）
	1100
	实际到位资金（万元）
	1100
	实际使用情况（万元）
	926.5

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	
	省财政
	
	
	

	市县财政
	1100
	市县财政
	1100
	
	

	其他
	
	其他
	
	
	

	二、绩效评价指标评分

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	项目决策
	20
	项目目标[image: image1.png]
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	4
	目标内容
	4
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	3

	
	
	
	
	决策程序
	5
	5

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	2

	
	
	
	
	分配结果
	6
	5

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	3

	
	
	
	
	到位时效
	2
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	6

	
	
	
	
	财务管理
	3
	3

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	1

	
	
	
	
	管理制度
	9
	7

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5
	4

	
	
	
	
	产出质量
	4
	3

	
	
	
	
	产出时效
	3
	3

	
	
	
	
	产出成本
	3
	3

	
	
	项目效益
	40
	经济效益
	8
	6

	
	
	
	
	社会效益
	8
	7

	
	
	
	
	环境效益
	8
	7

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	7

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100
	89

	评价等次
	

	三、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单   位
	项目评分
	签 字

	林起聪
	科长
	市政务中心
	89
	林起聪

	李晓茹
	科长
	市政务中心
	89
	李晓茹

	郑东桥
	科长
	市政务中心
	89
	郑东桥

	
	
	
	
	

	评价工作组组长（签字）：

项目单位负责人（签字并盖章）：

2018年 5  月  9 日




儋州市人民政府政务服务中心

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

根据2010年3月5日儋州市机构编制委员会文件（儋编[2010]22号）《关于儋州市人民政府政务服务中心机构编制方案的批复》，儋州市人民政府政务服务中心为参照公务员法管理的正处级事业单位，隶属儋州市人民政府。内设机构有：综合科、协调管理科、督查科、信息科（2014年增设）；核定编制11人，现有工作人员7人。进驻政务大厅的窗口单位28个，进驻工作人员126人。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

该项目为新政务中心整体搬迁到新办公场地建设和开办费，为政府投资项目。


    二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）。

项目资金为财政资金，市财政已按时将1100万元一次性拨付到位。

（二）项目资金使用情况分析（主要是指财政资金）。

项目资金严格用于政务中心搬迁各项支出，包括场地装修、硬件设备项目建设、家具及办公设备采购、附属设施配置等，项目资金并未挪作他用。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

政务中心建立有一套完善的财务管理制度，项目资金的管理和使用严格按照财务制度执行，重大支出事项均通过集体讨论决定。
三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

政务中心成立搬迁工作领导小组，负责组织实施搬迁的各项工作，项目的场地装修、硬件设备项目建设均通过公开招标方式选择施工单位（供应商），家具、办公设备、附属设施采购等通过竞争性谈判、协议供货等其他政府采购形式完成采购。已实施的各项目均完成了验收，总体验收达到合格以上。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

中心搬迁工作领导小组下设立项目管理组，配套建立相应的项目管理制度，项目管理组负责项目的日常管理、协调、检查、监督，确保项目顺利实施，按时完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

项目实施严格按照市财政拨付的经费落实各项开支，无超预算的情况。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

项目已于当年建设完成。
（2）项目完成质量。

已实施的各项目均完成了验收，总体质量达到合格以上。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

项目已完成预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

一是有利于塑造政府形象。通过优化发展环境，逐步转变政府职能，提高服务效率，提高政策透明度等综合环境建设，推动开放型经济发展。二是有利于推进改革创新。建设市政务服务中心大厅，推行行政审批“三集中”，改变以往分散审批，监管部门多、行政成本高、公开透明差等不规范问题。三是有利于加快经济发展。使现有的资源、政策等发展要素得到充分的发挥。

4. 项目的可持续性分析。

政务中心新办公场地已于2017年8月28日投入使用，进驻部门28个，设立窗口31个，进驻工作人员126人。
 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

2017年新政务中心整体搬迁到新办公场地建设和开办费完成数额926.5万元，占总预算数的84.22%；结转数174万元，占总预算数的15.81%。
项目绩效目标未完成原因分析。

不存在。

综合评价情况及评价结论（按附件4格式附相关评分表）。
 按照财政支出绩效评价指标体系进行综合评价，本项目综合得分89分，评价等次为“良”。
主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

1.加强项目管理

2.严格控制各项成本支出，避免出现超预算的情况

