
儋州市政府2018年第三季度政务公开

    一、经济社会发展情况

   （一）各项主要经济指标完成情况。

1.全市地区生产总值224.68亿元，同比增长4.9%。

2.固定资产投资同比增长8.7%。（国家统计局规定具体资金不能公开）
3.地方公共财政预算收入14.23亿元，同比增长14.3%。

4.社会消费品零售总额67.68亿元，同比增长7.9%。

5.各项存款余额338.97亿元，同比增长9.4%。

6.各项贷款余额174.77亿元，同比增长5.8%。

7.城乡居民储蓄存款199.67亿元，同比增长12.0%。

8.城镇居民人均可支配收入21391元，同比增长8.9%。

9.农村居民人均可支配收入11566元，同比增长8.3%。

   （二）市委、市政府承诺为民办8件实事完成情况。

    1.眼科疾病筛查治疗。
  年度任务：2018—2019年，计划对全市所有幼儿园和义务教育阶段中小学校学生6.5万人进行屈光不正和眼病普筛，其中2018年计划普查6.5万人。对普筛异常（疑似）患者分批进行鉴别诊断，做出专业确诊，再进行相应的干预与治疗。

2018年，眼科疾病筛查共需财政资金154万元，其中省级财政资金108.5万元，市级财政配套资金45.5万元。
　　进展情况：一是截至目前已初筛29572人，初筛完成率45.50%。二是发现异常人数10994人，其中复筛2773人，异常复筛比例是25.22%。

存在问题：因暑假及刚开学等原因复筛进度缓慢，异常人数中已完成复筛人数的比例较低。

  2.听力障碍患者康复救助。
年度任务：听力障碍患者康复救助项目覆盖我市户籍婴幼儿、儿童及青少年（年龄段：6个月—18岁）。2018年计划为30名听力损伤重度及极重度患者免费提供人工耳蜗及术后康复训练，为30名中度患者免费配置助听器。

2018年，共需财政资金509万元，全部由省级财政负担。

进展情况：截至目前，海南西部中心医院（海南省听力障碍诊治中心）已接诊听力障碍患者93人，其中1人未确诊，专家建议人工耳蜗治疗11人，已放置人工耳蜗4人；建议佩戴助听器25人。
3.为困难老年人购买意外伤害综合保险。

年度任务：为我市5721名60周岁以上（含60周岁）特困老年人、60周岁以上（含60周岁）的低保家庭老年人购买老年人意外伤害综合保险，保险期1年。实施为老年人购买意外伤害综合保险，是积极应对人口老龄化的措施，有利于增加养老保障渠道，减轻政府和个人负担，提高老年人的生活质量。

2018年，共需财政资金11.442万元，全部由省级财政负担。

进展情况：已完成对全市低保户和特困户的入户核查工作，下一步由省民政厅和中国人寿保险公司海南分公司统一开展老年人意外伤害综合险购买工作，我市将协助保险公司把保单送到纳保人手上。
4.为重度残疾人购买商业保险。

年度任务：2018年，为我市9977名一至二级持证残疾人购买商业保险，保险期一年。实施该项目，有利于提高一至二级持证残疾人抵御生产生活中遭受二次伤害及罹患重大疾病的抗风险能力，减少残疾人及其家庭成员的经济负担，改善和提高残疾人保障水平。共需财政资金94.7815万元（保险金额按每人95元购买），全部由省级财政负担。

进展情况：此项工作已完成。

5.提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准。

年度任务：2018年计划将我市城乡居民基本养老保险基础养老金标准从每人每月145元提高到每人每月160元，每人全年增加收入180元，受益人口69275人。

2018年，共需要财政资金1246.95万元，其中省级财政资金748.17万元，市级财政资金498.78万元。

进展情况：截至目前，已领取城乡居民养老金待遇62767人，共发放1117.2526万元。

存在问题：部分人员未进行待遇领取资格认证。

  6.实施农民小额贷款贴息。
年度任务：金融机构发放的农民小额贷款给予年贴息率不低于5%（农民专业合作社年贴息率不低于3%）的财政贴息。支持扩大对贫困户贴息的覆盖面，对建档立卡贫困户，金额在5万元以下，期限3年以内、免抵押免担保的小额贷款，各金融机构按基准利率放贷，财政资金给予全额贴息；对金融机构发放给贫困户5年以内、执行基准利率的自建住房贷款，按照实际贷款期限每年给予全额贴息。2018年通过财政贴息撬动全市发放50万元以下农民小额贷款2.4688亿元，其中，10万元以下农民小额贷款0.91亿元。

2018年，共需财政资金1801万元，其中省级财政资金1081万元，市级财政资金720万元。

进展情况：一是截至目前，我市农民小额贷款共发放24921.59万元，完成全年任务目标24688万元的100.9%。其中，累计发放10万元以下农民小额贷款20495.59万元，完成年度计划9102万元的225%。二是累计拨付财政贴息资金1156.69万元，惠及农户3691户。

7.乡村教师定向培养和培训计划。

年度任务：2018年，计划委托海南师范大学招收本科层次的公办乡村小学定向免培生12名，委托琼台师范学院招收专科层次的公办乡镇幼儿园定向免培生8名。实施省级示范性培训项目，计划培训人数为56人，其中省教育研究培训院负责培训56人。对边远乡村及教学点小学教师280人开展普及性培训。通过该计划的实施，将有效拓展我市乡村教师补充渠道，进一步加强我市乡村教师队伍建设，培养一批“下得去、留得住、用得好”的乡村教师，有效促进县域义务教育均衡发展。

2018年，共需财政资金72.8万元，全部由省级财政负担。

进展情况：一是9月11日、13日组织小学教师参加2018年秋季义教统编三年级《道德与法治》和《语文》教材网络培训会。二是9月14日-9月20日选派42名乡村小学教师参加“国培计划（2018）”海南省乡村小学教师研修项目集中面授培训。三是10月14日-10月21日选派63名优秀学员参加省外名校培训项目学习。四是9月定向免培师范生已到海南师范大学和琼台师范学院报到，目前正与培养学校及省教育厅签订三方协议。
存在问题：目前部分学校教师缺编较严重、人手不足，学校选派人员参加边远乡村小学教师普及性培训等项目培训较为困难。

　　8.农贸市场升级改造。
年度任务：对7家老旧农贸市场的场内经营环境、建筑装修、设施设备等进行改造升级，切实解决农贸市场设施老化、环境脏乱差等问题。改造后的农贸市场，活禽隔离销售，熟食封闭经营，有效避免食品二次污染，达到布局合理、设施配套、整洁明亮，为消费者提供良好的购物环境。

2018年，共需要财政资金1774万元，其中省级财政资金1241.4万元，市级财政资金532.6万元。

进展情况：省下达我市需升级改造的农贸市场共7家。强东农贸市场正在办理市场验收相关资料；兰洋农贸市场正在准备开工前期工作；排浦农贸市场正在制作地勘报告；白马井农贸市场正在开展前期设计工作；王五农贸市场目前正在编写控规；南珠农贸市场正在搭建市场一楼摊位；雅星农贸市场目前尚未开始报建。

存在问题：白马井农贸市场债权债务等问题还未理清。
（三）重点项目进展情况。
1.重点项目完成的基本情况。

    2018年我市确定市重点项目29个，2018年计划投资102亿元（不含儋州机场项目）。1-9月份累计投资77亿元，完成年度计划的75.5%，高于序时进度0.5个百分点。14个新建项目已有5个项目开工，新建项目开工率为35.7%。

2.具体项目建设情况。

新建项目14个：

（1）2018年高标准农田建设项目，总投资5000万元，年度计划投资3000万元，今年3月份已开工，1-9月份累计完成投资1250万元，完成年度计划的41.7%，低于序时进度33.%。项目进展情况：山营洋项目今年累计投资1250万元，中和洋项目还未开工。

（2）电网设施项目，总投资46310万元，年度计划投资20000万元，今年4月份已开工，1-9月份累计完成投资18562万元，完成年度计划的92.8%，高于序时进度17.8%。项目进展情况：本年累计完工项目969个。一是儋州市电缆管沟建设进度滞后，初步设计及概算已批复但尚未开工建设。二是住宅小区用电安全：经开展全市103个住宅小区的用电安全检查，累计完成复检60个，存在重大安全隐患小区0个，较大以上用电安全隐患小区有5个，一般用电安全隐患小区14个。目前较大以上用电安全隐患整改率为50%，一般隐患整改率为60%。
（3）海垦西培海之源有机果蔬产业示范园，总投资17360万元，年度计划投资8680万元，今年1月份已开工，1-9月份累计完成投资5108万元，完成年度计划的58.8%，低于序时进度16.2%。项目进展情况：整合交付合作方土地4002亩，年内项目用地全部开工建设。一是已经完成火笼果种植1200亩和排灌系统的建设；二是第二期红海地区2802亩土地已经开土动工，预计年内完成热带水果种植2100亩以上；三是已经完成园内景观树种植和绿荫走廊的规划设计并向控股集团申请拨付绿化苗木；四是园区主门的建设完成。

（4）综合视频监控系统，总投资11654万元，年度计划投资11654万元，今年4月份已开工，1-9月份累计完成投资6679万元，完成年度计划的57.3%，低于序时进度17.7%。项目进展情况：一是完成前端基础建设点位1807处，完成率为84.88%。二是完成前端系统摄像机安装3580台，完成率为79.66%。三是完成分控中心设备安装20个，完成率为57.1%。四是完成综合视频监控管理系统后台的部署工作。五是完成社会资源接入平台的部署工作。六是完成那大镇政府监控系统对接工作。七是完成移动图传后台系统的部署工作。八是完成移动图传系统与监控总平台的对接工作。

（5）儋州30万头生猪全产业链项目，总投资65780万元，年度计划投资8000万元，今年4月份已开工，1-9月份累计完成投资2578万元，完成年度计划的32.2%。项目进展情况：一是土地清表：因项目用地内涉及橡胶林地，项目青苗砍伐证本月正在申报。（截止目前约完成1500亩土地清表）。二是生猪围墙工程：施工单位农垦建工集团已于8月28日进场，正在开展施工放线及施工便道的修整。三是土地变性：市国土局初步同意相关用地意见由农垦方出具，无需项目所在地政府出具意见。目前正在向省国土厅咨询土地变性的相关政策及办理程序。四是完成与环评单位的对接及环评资料的初步收集，待进行招投标确定环评报告编制单位。五是完成与设计单位的初步对接，已有两家单位提交了设计单价报价，待完成招投标程序确定设计单位。
（6）海南西部中心医院三期建设项目及配套设施，总投资39733万元，年度计划投资3000万元，未开工，1-9月份累计完成投资350万元，完成年度计划的11.7%。项目进展情况：正在进行规划报建。

（7）乡镇污水管网设施项目，总投资94286万元，年度计划投资40000万元，今年4月份已开工，1-9月份累计完成投资1651万元，完成年度计划的4.1%，低于序时进度70.9%。项目进展情况：兰洋镇污水处理及配套管网工程完成40%。其他12个镇区、4个墟及5个农场污水设施建设已完成前期选址和编制项目建议书及可研，目前正在报市发改委立项。

（8）海南影视艺术学院，总投资240000万元，年度计划投资30000万元，未开工，1-9月份累计完成投资666万元，完成年度计划的2.2%。项目进展情况：市政府已批复318.486亩教育用地挂牌出让实施方案。余下的约390亩土地，还需进行土地征收。根据省政府新文件要求，该宗土地挂牌需经过省商务厅联席会议讨论通过（超过100亩），目前在等待会议召开。

（9）生活垃圾焚烧发电厂及基础设施项目，总投资45800万元，年度计划投资7400万元，未开工，1-9月份累计完成投资71万元，完成年度计划的1.0%。项目进展情况：目前已完成建设用地选址意见书、投资项目省级备案、电力接入系统方案批复、社会稳定性风险评估、土地征收等工作。2018年8月6日，省环保厅印发《关于新建扩建生活垃圾焚烧发电项目污染物排放执行标准意见的函》，根据生活垃圾焚烧发电项目焚烧炉大气污染物排放限值，及时调整项目可行性研究报告及环境影响评价报告，已基本完成，待组织评审后上报省有关部门。

（10）高科技共享农庄，总投资200000万元，年度计划投资3000万元，未开工。项目进展情况：正在开展项目前期工作。
（11）儋州市峨蔓海洋牧场示范区建设项目，总投资2580万元，年度计划投资1000万元，未开工。项目进展情况：已向省海洋与渔业厅申报《儋州市峨蔓海洋牧场示范区建设项目实施方案》中央资金。

（12）万洋高速儋州互通棚户区（城中村）改造项目，总投资110000万元，年度计划投资44000万元，未开工。项目进展情况：万洋高速儋州互通棚户区（城中村）改造项目征收补偿安置方案（征求意见稿）已公布在儋州市政务网。目前发放458个征收号码，领号约94%。

（13）X503南丰镇天湖北路至那大镇胜利路棚户区（城中村）改造项目，总投资400000万元，年度计划投资16000万元，未开工。项目进展情况：市政府常务会已通过把项目列入年度计划。

（14）儋州机场项目，新建项目，项目进展情况：正在推进项目前期工作。

续建项目12个：

（15）儋州市城乡智能网络及末端接入网改造建设项目，总投资60000万元，年度计划投资1000万元，1-9月份累计完成投资6698万元，完成年度计划的669.8%，高于序时进度594.8%。项目进展情况：项目按计划正常运行。目前已新建成个16行政村，49个自然村,光网提速新增4765户。

（16）滨海新区供排水一体化PPP项目，总投资46255万元，年度计划投资20000万元，1-9月份累计完成投资24000万元，完成年度计划的120%，高于序时进度45%。项目进展情况：一是自来水厂：完成通水调试。二是污水处理厂正在施工。

（17）海花岛旅游综合体及对岸配套工程，总投资16000000万元，年度计划投资600000万元，1-9月份累计完成投资582300万元，完成年度计划的97.1%，高于序时进度22.1%。项目进展情况：1#岛E区东南亚、德、日、法饮食街、B区运动健身中心、E区明清风情饮食街等项目已在施工，部分项目已基本封顶。2#、3#岛首期项目已全部封顶，部分项目正在装修。二期项目部分楼栋主体封顶，外立面基本完工、三期项目正在进行施工。岛外政配套：主桥已基本完工，滨海大道正在修建中。污水管道 ：完成95%。

（18）兰洋特色小镇，总投资168419万元，年度计划投资24850万元，1-9月份累计完成投资23500万元，完成年度计划的94.6%，高于序时进度19.6%。项目进展情况：风情小镇一期项目主体已封顶，二期项目立项、用地手续已办，正在进行规划报建。

（19）海南西部中心医院二期项目及配套设施建设项目，总投资40359万元，年度计划投资6000万元，1-9月份累计完成投资5650万元，完成年度计划的94.2%，高于序时进度19.2%。项目进展情况：门急诊医技楼：室外污水管道施工完成，1-7轴与一期相邻室外回填及管井，钢结构玻璃雨蓬骨架安装；病房综合楼：室外污水管道施工完成，75m3化粪池安装及回填完成，产科及新生儿科玻镁板隔墙施工完成，阳台窗框正在安装。

（20）嘉禾现代休闲农业观光园（云舍松涛·海南中国村），总投资500000万元，年度计划投资10000万元，1-9月份累计完成投资6500万元，完成年度计划的65%，低于序时进度10%。项目进展情况：300亩示范区内亲水平台及周边景观建设正在施工；80亩山兰稻景观正在进行修整；180株景观大苗木采购到位并入土养护。

（21）雅拉河大道及其路网工程，总投资66067万元，年度计划投资10000万元，1-9月份累计完成投资5523万元，完成年度计划的55.2%，低于序时进度19.8%。项目进展情况：完成工程量45%。（雅拉河大道道路工程完成43.4%；桥梁工程完成83%；华盛路完成工程量35%；滨河东路完成工程量65%；洋万辅道完成工程量30%；站前西路完成工程量45%，桥梁工程完成58%；滨河西路完成工程量7.9%。）

（22）市农村公路交通扶贫六大工程，总投资260000万元，年度计划投资98214万元，1-9月份累计完成投资50443万元，完成年度计划的51.4%，低于序时进度23.6%。项目进展情况：截至9月25日，农村公路“六大工程”累计开工项目26.18亿元，占项目总投资34亿元的76.5%，累计开工建设里程1433公里，占项目总里程1761公里的81.42%。其中自然村通完成长度507km。占开工里程的35.4%。累计完成工程投资10亿元，占总投资29.4%。
（23）儋州金林通航+木排休闲生态农庄项目，总投资60000万元，年度计划投资6000万元，1-9月份累计完成投资1980万元，完成年度计划的33%，低于序时进度42%。项目进展情况：展馆及周边绿化工程：与施工方落实完成军用航空展示馆、VR科技体验馆、航空科普教育馆的建筑、水电、铝合金门窗深化图纸的修改及完善工作，并再次进行严格审图工作。金林春晓智慧农业设施用房工程：推进落实小五拼园施工图设计定稿工作等。

（24）西部中学，总投资56937万元，年度计划投资6000万元，1-9月份累计完成投资1930万元，完成年度计划的32.2%，低于序时进度42.8%。项目进展情况：完成工程量18%。（1#2#3#教学楼：承台、地梁钢筋模板制安。5#教学楼：已封顶，内外墙抹灰工作完成。图文信息中心：首层梁板板面浇筑。学生活动中心：已封顶；内外墙抹灰完成。艺术楼：三层梁板浇筑。4#教学楼：基础砖胎膜正在砌筑。6#7#学生宿舍：桩基础施工完成。体育馆：基础开挖完成。）
（25）中和风情古镇项目，总投资17303万元，年度计划投资7836万元，1-9月份累计完成投资2200万元，完成年度计划的28.1%，低于序时进度46.9%。项目进展情况：旅游公路：南段已完工并投入使用；北段已完成95%；中段准备开展征地工作。东坡塘：进入收尾阶段及资料完善。故城路：项目整体完成至96%。

（26）儋州市人民医院（原农垦那大医院）住院大楼工程，总投资42605万元，年度计划投资10000万元，1-9月份累计完成投资2064万元，完成年度计划的20.6%，低于序时进度54.4%。项目进展情况：目前进行基础承台砖胎模施工。

今年计划竣工项目3个：

（27）儋州万通农产品批发交易市场，总投资45000万元，年度计划投资7000万元，1-9月份累计完成投资6200万元，完成年度计划的88.6%，高于序时进度13.6%。项目进展情况：目前一期正在准备验收交付，二期工程全部封顶，正在进行后期装修施工阶段。

（28）滨海新区滨海二道工程，总投资81555万元，年度计划投资10000万元，1-9月份累计完成投资7100万元，完成年度计划的71%，低于序时进度4%。项目进展情况：道路工程:完成总量的99.02%；桥梁工程:完成总工程量的92%；给排水工程:完成总量的90.06%；电力管沟工程：完成总量的90.90%；景观绿化工程：完成总量的85.05%；电气照明工程：完成总量的86.66%；交通工程：完成总量的70.88%。

（29）儋州市强制隔离戒毒所，总投资17871万元，年度计划投资10344万元，1-9月份累计完成投资5329万元，完成年度计划的51.5%，低于序时进度23.5%。项目进展情况：目前戒毒所学员楼、综合楼、食堂等房屋主体结构已完工，装修及安装工程约完成90%；室外回填土、挡土墙、围墙、给排水、道路、绿化等附属工程约完成65%。工程总体形象进度约为85%。

二、领导干部选任情况（见儋州政务网/人事任免）

http://www.danzhou.gov.cn
    三、节能情况

（一）继续开展燃煤小锅炉淘汰“回头看”工作。

一是按照《儋州市燃煤小锅炉淘汰工作实施方案》要求，开展燃煤小锅炉淘汰“回头看”工作 ，防止燃煤小锅炉死灰复燃。二是督促儋州质监局履行职责，联合质监部门检查锅炉淘汰情况，加强淘汰燃煤小锅炉监控工作。

（二）继续加快推进新能源汽车推广工作。

一是加快推进新能源汽车推广应用工作，经初步统计，全市清洁能源车推广约有266辆。其中，2016年新能源汽车推广76辆；2017年新能源汽车推广166辆，其中纯电动公交汽车30辆，纯电动乘用车36辆，纯电动环卫车100辆；2018年推广24辆，其中纯电动公交汽车11辆，纯电动乘用车13辆。二是策划并组织召开2018年儋州市新能源汽车推广应用工作联席会议。三是制定《儋州市2018年新能源汽车推广应用工作重点任务实施方案》。

（三）开展治理“小散乱污”企业专项工作。

一是印发《儋州市治理“小散乱污”企业专项行动方案》。二是组织召开全市治理“小散乱污”企业专项行动会议，调查摸底汇总相关材料。

（四）加大节能管理。

一是为进一步推动工业节能与绿色发展工作，提升重点企业能源管理水平和能源利用率，加强我市节能监察体系和联合执法机制建设，推动各项节能政策措施落实到位。二是落实《儋州市2018节能工作要点》和《儋州市2018年节能监察工作计划》。

四、政府采购情况（见儋州政务网/招投标与政府采购）

http://www.danzhou.gov.cn
五、建设项目招投标情况   

	序号
	项目名称
	建设单位
	开标方式
	开决标时间
	中标单位
	工程控制价（万元）
	中标价

（万元）
	中标下浮率

	合计
	89723.407
	88682.70026
	-1.16%

	（一）政府投资项目施工招标投标合计
	77433.41504
	76680.67386
	-0.97%

	1
	那大镇九年一贯制学校建设项目（施工）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2018.07.03

上午9时
	海南建设安装工程有限公司
	15552.04161
	15354.35788
	-1.27%

	2
	儋州市第七中学教学综合楼项目
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2018.07.04上午10时
	海南隆盛园艺工程有限公司
	1364.913598
	1344.607802
	-1.49%

	3
	儋州市第二中学行政艺术楼及学生宿舍楼项目（施工）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2018.07.05上午9时
	海南万泰建筑工程有限公司
	4840.961159
	4786.743917
	-1.12%

	4
	儋州市大成镇道隆村委会道隆村道路及排水工程
	儋州市大成镇人民政府
	公开招标
	2018.07.06上午9时
	海南跃昌建设工程有限公司
	110.002437
	109.548574
	-0.41%

	5
	儋州市大成镇新兰村委会河运村道路及排水工程
	儋州市大成镇人民政府
	公开招标
	2018.07.06下午15时
	海南跃昌建设工程有限公司
	93.533586
	93.152737
	-0.41%

	6
	儋州市木棠镇郭郎水库灌溉渠道修复工程项目
	儋州市木棠镇人民政府
	公开招标
	2018.07.09

上午8时30
	海南生有盛建筑工程有限公司
	50.62
	50.528368
	-0.18%

	7
	儋州市木棠镇北方山农渠水毁修复工程项目
	儋州市木棠镇人民政府
	公开招标
	2018.07.09

上午9时
	海南隆胜建设工程有限公司
	153.65
	153.4503
	-0.13%

	8
	儋州市木棠镇斗农渠水毁修复工程项目
	儋州市木棠镇人民政府
	公开招标
	2018.07.09

上午9时30
	海南生有盛建筑工程有限公司
	166.35
	166.228369
	-0.07%

	9
	海南省儋州市农村公路交通扶贫六大工程（第五批）设计施工总承包招标
	儋州市交通运输局
	公开招标
	2018.07.10上午9时
	中交公路规划设计院有限公司&中交第一航务工程局有限公司
	14347.68
	14247.6488
	-0.70%

	10
	儋州市民族中学学生宿舍楼项目（施工）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2018.07.11上午9时
	海南省泰源建设集团有限公司
	1731.201837
	1705.779516
	-1.47%

	11
	30万头生猪全产业链项目围墙工程
	海南农垦大集猪业有限公司
	公开招标
	2018.07.13下午15时
	海南省农垦建工集团有限公司
	678.631274
	668.985128
	-1.42%

	12
	儋州市木棠镇刘屋山塘水毁修复工程项目(二次招标)
	儋州市木棠镇人民政府
	公开招标
	2018.07.17下午15时30
	海南中盛建设工程有限公司
	59.98
	59.761816
	-0.36%

	13
	海南省儋州市北门江出海口右岸段整治工程（中和桥至益乡桥）（一标段）
	儋州市水务项目建设管理中心
	公开招标
	2018.07.18下午15时
	常德市天恒建设开发有限公司
	551.183123
	545.583193
	-1.02%

	14
	海南省儋州市北门江出海口右岸段整治工程（中和桥至益乡桥）（二标段）
	儋州市水务项目建设管理中心
	公开招标
	2018.07.18下午15时
	海南中恒建设有限公司
	370.366066
	359.817862
	-2.85%

	15
	海南省儋州市北门江出海口右岸段整治工程（中和桥至益乡桥）（三标段）
	儋州市水务项目建设管理中心
	公开招标
	2018.07.18下午15时
	吉林省水利水电工程局
	484.453327
	477.890561
	-1.35%

	16
	海南省儋州市北门江出海口右岸段整治工程（中和桥至益乡桥）（四标段）
	儋州市水务项目建设管理中心
	公开招标
	2018.07.18下午15时
	山东省水利工程局有限公司
	494.382466
	488.916458
	-1.11%

	17
	儋州那大军屯农贸市场升级改造工程(二次招标)
	儋州市那大镇军屯村民委员会
	公开招标
	2018.07.18下午15时
	海南博坛建设工程有限公司
	663.452071
	655.880802
	-1.14%

	18
	儋州市交通运输局修缮办公大楼工程项目
	儋州市交通运输局
	公开招标
	2018.07.26上午9时30
	海南益顺建筑工程有限公司
	85.94924
	85.334808
	-0.71%

	19
	儋州市那恁集贸市场升级改造工程
	儋州市那大镇那恁村民委员会
	公开招标
	2018.07.26下午15时
	海南中伟建筑工程有限公司
	454.872929
	450.153601
	-1.04%

	20
	儋州市那大镇九年一贯制学校建设项目土方平衡工程项目（施工）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2018.07.30上午10时
	海南景升建筑工程有限公司
	285.134112
	281.894049
	-1.14%

	21
	儋州市光村镇蔡坊坡耕地开垦项目
	儋州市土地开发整理储备中心
	公开招标
	2018.07.30下午15时
	海南祺商建设工程有限公司
	1797.81308
	1790.916171
	-0.38%

	22
	儋州故城保护利用设施建设项目
	儋州市文化广电出版体育局
	公开招标
	2018.08.01上午10时30
	海南荣基建筑工程有限公司
	479.064823
	473.82644
	-1.09%

	23
	海南省儋州市农村公路交通扶贫六大工程（第五批农村公路桥梁建设及危桥改造）设计施工总承包招标
	儋州市交通运输局
	公开招标
	2018.08.03上午9时
	中交公路规划设计院有限公司&中交第四航务工程局有限公司
	12071.6144
	11951.68
	-0.99%

	24
	儋州市人民法院审判业务附属楼项目施工
	儋州市人民法院
	公开招标
	2018.08.08上午9时
	海南闽鑫实业有限公司
	330.99698
	328.46647
	-0.76%

	25
	东成中学拆装式游泳池项目（施工标）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2018.08.08上午10时
	砼晟建设（海南）有限公司
	166.516956
	165.702126
	-0.49%

	26
	儋州市第四中学拆装式游泳池项目（施工）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2018.08.08上午10时
	海南中弘建建设工程有限公司
	146.909367
	146.363786
	-0.37%

	27
	那大第六小学拆装式游泳池项目（施工)
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2018.08.08上午11时
	海南景升建筑工程有限公司
	179.06802
	178.568682
	-0.28%

	28
	木棠中心学校拆装式游泳池项目（施工）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2018.08.08上午11时
	海南中庭建设工程有限公司
	175.339217
	174.817528
	-0.30%

	29
	儋州市峨蔓镇笔架村土地整理项目
	儋州市土地开发整理储备中心
	公开招标
	2018.08.14上午9时
	海南万特建筑工程有限公司
	1600.233122
	1596.632406
	-0.23%

	30
	儋州市2018年文明生态村建设项目（第三批）第一标段
	中共儋州市委宣传部
	公开招标
	2018.08.27上午9时
	海南宏基晖建筑工程有限公司
	154.341152
	152.415845
	-1.25%

	31
	儋州市2018年文明生态村建设项目（第三批）第二标段
	中共儋州市委宣传部
	公开招标
	2018.08.27上午9时
	海南加郎建筑工程有限公司
	231.820139
	229.247503
	-1.11%

	32
	儋州市人民法院雅星法庭配套工程
	儋州市人民法院
	公开招标
	2018.08.28上午9时
	海南加郎建筑工程有限公司
	92.020961
	90.886694
	-1.23%

	33
	儋州市2018年文明生态村建设项目（第二批）第一标段
	中共儋州市委宣传部
	公开招标
	2018.08.28上午9时
	海南中盛建设工程有限公司
	123.357084
	122.828241
	-0.43%

	34
	儋州市2018年文明生态村建设项目（第二批）第二标段
	中共儋州市委宣传部
	公开招标
	2018.08.28上午9时
	海南平洋建设工程有限公司
	321.72308
	318.305662
	-1.06%

	35
	儋州市2018年文明生态村建设项目（第二批）第三标段
	中共儋州市委宣传部
	公开招标
	2018.08.28上午9时
	海南咸益工程管理有限公司
	171.812582
	169.800559
	-1.17%

	36
	儋州市大成镇红灯村委会岭尾村道路及排水工程建设项目
	儋州市大成镇人民政府
	公开招标
	2018.08.28上午9时
	海南东日建设工程有限公司
	56.901219
	56.655095
	-0.43%

	37
	儋州市大成镇江南村委会南华村道路及排水工程建设项目
	儋州市大成镇人民政府
	公开招标
	2018.08.28上午10时
	海南鸿跃建筑工程有限公司
	107.601278
	107.17555
	-0.40%

	38
	儋州市长坡中学1000KVA、和庆镇美灵小学500KVA、和庆镇和祥小学500KVA高压配电工程（施工）
	儋州市教育局
	公开招标
	2018.08.30上午9时
	儋州卓众电力实业有限公司
	329.961396
	327.18422
	-0.84%

	39
	儋州市白马井养老服务中心老年养护楼项目
	儋州市民政局
	公开招标
	2018.08.30上午10时
	太元建筑工程有限公司
	1116.883529
	1108.414892
	-0.76%

	40
	儋州市民族中学综合楼建设及附属工程项目（施工）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2018.09.10上午9时
	海南省农垦建工集团有限公司
	3597.201562
	3555.243191
	-1.17%

	41
	和庆镇和祥小学改建项目（施工）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2018.09.10下午15时
	湖北隆海建筑工程有限公司
	2205.454796
	2183.665954
	-0.99%

	42
	儋州市木棠镇大塘坡基本农田整理项目
	儋州市土地开发整理储备中心
	公开招标
	2018.09.12上午9时
	海南金怡建设工程有限公司
	1242.864977
	1236.762463
	-0.49%

	43
	2018年儋州市第二中学校舍维修改造工程（施工）
	儋州市教育局
	公开招标
	2018.09.13上午9时
	海南省鹭山建设工程有限公司
	202.72796
	200.496393
	-1.10%

	44
	2018年儋州市第五中学校舍维修改造工程（施工）
	儋州市教育局
	公开招标
	2018.09.13上午9时
	海南益顺建筑工程有限公司
	206.88167
	204.683479
	-1.06%

	45
	2018年儋州市海头中学校舍维修改造工程（施工）
	儋州市教育局
	公开招标
	2018.09.13下午15时
	海南宏宇建筑工程有限公司
	117.141671
	116.741681
	-0.34%

	46
	2018年儋州市西联中心小学校舍维修改造工程（施工）
	儋州市教育局
	公开招标
	2018.09.13下午15时
	海南恒太建设工程有限公司
	102.823757
	101.667306
	-1.12%

	47
	2018年儋州市白马井中学校舍维修改造工程
	儋州市教育局
	公开招标
	2018.09.14上午9时
	海南中润大建筑工程有限公司
	140.743603
	139.546786
	-0.85%

	48
	2018年儋州市光村中心校校舍维修改造工程
	儋州市教育局
	公开招标
	2018.09.14上午9时
	海南琼安建筑工程有限公司
	148.877179
	147.290451
	-1.07%

	49
	2018年儋州市新州中学校舍维修改造工程
	儋州市教育局
	公开招标
	2018.09.14下午15时
	海南中疆建设工程有限公司
	171.864898
	170.111638
	-1.02%

	50
	2018年儋州市长坡中学校舍维修改造工程
	儋州市教育局
	公开招标
	2018.09.14下午15时
	海南生有盛建筑工程有限公司
	175.094846
	165.72659
	-5.35%

	51
	儋州市大成镇新风村委会污水收集及处理工程EPC（勘察设计施工）总承包
	儋州市水务项目建设管理中心
	公开招标
	2018.09.18上午9时
	海南第七建设工程有限公司&  海南天鸿市政设计股份有限公司&广东顺协工程勘察有限公司
	2281.19
	2264.765432
	-0.72%

	52
	儋州市2018年度小型农田水利设施建设项目第一标段
	儋州市水务项目建设管理中心
	公开招标
	2018.09.19上午9时
	海南益顺建筑工程有限公司
	502.136505
	498.751359
	-0.67%

	53
	儋州市2018年度小型农田水利设施建设项目第二标段
	儋州市水务项目建设管理中心
	公开招标
	2018.09.19上午9时
	海南中伟建筑工程有限公司
	512.152447
	509.592381
	-0.50%

	54
	儋州市2018年度小型农田水利设施建设项目第三标段
	儋州市水务项目建设管理中心
	公开招标
	2018.09.19上午9时
	海南宏宇建筑工程有限公司
	300.407289
	300.156664
	-0.08%

	55
	儋州市2018年度小型农田水利设施建设项目第四标段
	儋州市水务项目建设管理中心
	公开招标
	2018.09.19上午9时
	海南宏基晖建筑工程有限公司
	337.708528
	336.602811
	-0.33%

	56
	儋州市2018年度小型农田水利设施建设项目第五标段
	儋州市水务项目建设管理中心
	公开招标
	2018.09.19上午9时
	海南嘉峰建筑工程有限公司
	493.985992
	492.982667
	-0.20%

	57
	儋州市2018年度小型农田水利设施建设项目第六标段
	儋州市水务项目建设管理中心
	公开招标
	2018.09.19上午9时
	海南省松涛建筑安装工程公司
	224.838629
	223.949168
	-0.40%

	58
	儋州市光村镇扁墩村耕地开垦项目第一标段
	儋州市土地开发整理储备中心
	公开招标
	2018.09.20上午9时
	海南方成建设工程集团有限公司
	649.162833
	644.446107
	-0.73%

	59
	儋州市光村镇扁墩村耕地开垦项目第二标段
	儋州市土地开发整理储备中心
	公开招标
	2018.09.20上午9时
	海南中福源建设工程有限公司
	705.133392
	701.257194
	-0.55%

	60
	儋州市第二中学和之韵广场改造工程
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2018.09.26下午15时
	海南景升建筑工程有限公司
	189.099651
	188.494532
	-0.32%

	61
	儋州市大成镇新龙村委会利万村挡土墙及村路硬化工程
	儋州市大成镇人民政府
	公开招标
	2018.09.30上午9时
	海南万特建筑工程有限公司
	64.24906
	63.938359
	-0.48%

	62
	儋州市大成镇新龙村委会高村道路及排水工程建设项目
	儋州市大成镇人民政府
	公开招标
	2018.09.30上午9时
	海南万特建筑工程有限公司
	102.652641
	102.121313
	-0.52%

	63
	儋州市大成镇利板村道路硬化工程建设项目
	儋州市大成镇人民政府
	公开招标
	2018.09.30上午9时
	海南跃昌建设工程有限公司
	144.6558
	144.1136
	-0.37%

	64
	儋州市大成镇大成社区居委会北合、向阳二街等2条道路及排水工程建设项目
	儋州市大成镇人民政府
	公开招标
	2018.09.30上午9时
	海南跃昌建设工程有限公司
	91.855664
	91.486533
	-0.40%

	65
	2018年中国热带农业科学院儋州院区电力设施改造项目
	中国热带农业科学院
	公开招标
	2018.09.30上午11时
	江西省浩源电力发展有限公司
	329.17247
	319.927401
	-2.81%

	（二）项目设计、勘察、监理等服务招标投标统计合计
	12289.99196
	12002.0264
	-2.34%

	1
	那大镇九年一贯制学校建设项目（监理）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2018.07.03上午9时
	广东海外建设监理有限公司
	252.79
	252.360257
	-0.17%

	2
	儋州市 2017-2019 年（滨海新区、木棠开发区、光村镇、王五镇）电缆管沟建设工程(勘察、设计）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2018.07.03上午10时
	中北工程设计咨询有限公司
	693.5
	693.3
	-0.03%

	3
	儋州市 2017-2019 年（南丰镇、兰洋镇、八一农场、和庆镇、雅星镇）电缆管沟建设工程(勘察、设计）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2018.07.03下午15时
	中北工程设计咨询有限公司
	466.9
	466.76
	-0.03%

	4
	儋州市2017-2019年电缆管沟(那大镇)建设项目(勘察、设计)
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2018.07.04上午9时
	中北工程设计咨询有限公司
	1173.6746
	1173.17
	-0.04%

	5
	儋州市2018年度小型农田水利设施建设项目勘察设计
	儋州市水务项目建设管理中心
	公开招标
	2018.07.05上午9时
	海南舜禹工程咨询有限公司&  海口山维测绘技术服务有限公司
	116.81
	115
	-1.55%

	6
	儋州市第二中学行政艺术楼及学生宿舍楼项目（施工）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2018.07.05上午9时
	海南万泰建筑工程有限公司
	4840.961159
	4786.743917
	-1.12%

	7
	儋州市第二中学行政艺术楼及学生宿舍楼项目（监理）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2018.07.05下午15时
	海南建弘项目管理有限公司
	111.37
	110.568936
	-0.72%

	8
	海南省儋州市农村公路交通扶贫六大工程（第五批自然村通硬化路，窄路面拓宽及桥梁建设和危桥改造项目）监理
	儋州市交通运输局
	公开招标
	2018.07.16上午9时
	云南云通监理咨询有限公司
	465.4134
	464.274059
	-0.24%

	9
	海南省儋州市农村公路交通扶贫六大工程（第五批自然村通硬化路，窄路面拓宽及桥梁建设和危桥改造项目）第三方检测
	儋州市交通运输局
	公开招标
	2018.07.16下午15时
	云南路建工程检测咨询有限公司
	310.2756
	309.64
	-0.20%

	10
	南开大学附属中学儋州市第一中学学生宿舍项目（设计）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2018.07.18上午9时30
	海南南方建筑设计有限公司
	145.03
	143.8
	-0.85%

	11
	海南省儋州市北门江出海口右岸段整治工程（中和桥至益乡桥）监理
	儋州市水务项目建设管理中心
	公开招标
	2018.07.19下午15时
	建基工程咨询有限公司
	56.4
	56.23
	-0.30%

	12
	洋浦经济开发区三都区夏贝村、石屋村、盐田村等 3 个美丽乡村建设项目设计招标
	洋浦经济开发区三都区办事处
	公开招标
	2018.07.24上午9时
	海南省建筑设计院
	115.6584
	114.6
	-0.92%

	13
	儋州市2018年贫困村庄农村饮水安全工程-木棠水厂管网延伸工程（高堂、谭乐村委会）勘察、设计
	儋州市农林水利开发有限公司
	公开招标
	2018.07.30上午9时
	中唐工程设计有限公司&海南儒艺交通规划勘察设计有限公司
	158.25
	158.2188
	-0.02%

	14
	海南省农村公路交通扶贫六大工程儋州市旅游资源路工程木棠镇东环路道路工程初步设计招标
	儋州市交通运输局
	公开招标
	2018.08.21上午9时
	海南儒艺交通规划勘察设计有限公司
	40.913
	39.65
	-3.09%

	15
	中共儋州市委党校新校区建设项目勘察招标
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2018.09.04上午9时
	中佳勘察设计有限公司
	151.36
	148.284
	-2.03%

	16
	中共儋州市委党校新校区建设项目设计招标
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2018.09.04上午10时
	海南泓景建筑设计有限公司
	572.49
	566.7
	-1.01%

	17
	海南西部中心医院三期工程勘察标
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2018.09.07上午9时
	重庆渝浩建筑设计研究院有限公司
	632.4533
	631.2568
	-0.19%

	18
	海南西部中心医院三期工程设计标
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2018.09.07上午9时
	上海浚源建筑设计有限公司
	1676.0698
	1465.6
	-12.56%

	19
	儋州市民族中学综合楼建设及附属工程项目（监理）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2018.09.10上午10时
	广州穗科建设管理有限公司
	85.41
	84.666933
	-0.87%

	20
	和庆镇和祥小学改建项目（监理）
	儋州市城市建设投资有限公司
	公开招标
	2018.09.10下午15时
	河南建达工程咨询有限公司
	57.93
	56.9
	-1.78%

	21
	海南省农村公路交通扶贫六大工程儋州市旅游资源路工程儋州市纱帽岭旅游公路初步设计招标
	儋州市交通运输局
	公开招标
	2018.09.12上午9时
	海南省交通规划勘察设计研究院
	116.7027
	115.0697
	-1.40%

	22
	儋州市2018年度小型农田水利设施建设项目监理
	儋州市水务项目建设管理中心
	公开招标
	2018.09.19上午11时
	海南诚业建设项目管理有限公司
	49.63
	49.233
	-0.80%


六、重要指标分配情况

（一）社会救助方面。
1.最低生活保障工作：发放城乡低保金 21342270 元（其中：城市7721500元，农村13620770元），累计保障低保对象79434人次（其中：城市20853人次，农村58581人次）。贯彻低保动态管理政策，新增低保对象34户97人，清退不符合低保条件享保对象680户1859 人，确保将最困难的对象纳入保障范围。此外，将符合条件的建档立卡贫困家庭26户85人纳入农村最低生活保障范围，保障其基本生活。

2.特困人员供养：发放特困人员供养金3619350元，累计保障供养对象5921人次，发放已故特困供养人员50人的安葬费共计223500元。

3.医疗救助：发放非一站式结算城乡医疗救助1424738元369人次，为困难群众提供医疗保障；市内定点医疗机构医疗救助一站式结算救助7668人次，救助金额308.23万元。

4.临时救助：发放临时性生活困难救助611人次409600元，帮助困难家庭摆脱临时困境。

5.低收入家庭经济状况核对：完成全市低保家庭经济状况核对，并发起了第二轮核对，不断推动社会救助体系建设。
（二）优抚安置方面。
1.发放义务兵优待金403.04万元。
2.发放退役士兵经济补助费74.525万元。
3.发放大学生入伍奖励金62万元。
4.发放八一慰问资金40.3694万元。
5.发放退役军人退役期间立功受奖资金7.03万元。
6.发放在乡复员军人补助金940848元。
7.发放“三属”人员补助金737427元。
8.发放带病回乡退伍军人补助金41040元。
9.发放参战退役人员补助金1470631元。
10.发放60岁烈士子女补助金105300元。
11.发放60岁农村籍老兵补助金494550元。
12.发放复员干部补助金8400元。
13.发放2017年10至12月优抚对象医疗补助及优抚对象体检共：1020390.5元。
14.发放西沙参战民兵补助金43890元。
15.发放下半年残疾军人抚恤补助1436697元。
16.发放下半年老党员生活补助9360元。
17.发放2018年6月下岗残疾军人生活补助24000元和7至8月14名退休下岗残疾军人生活补助42000元，共计66000元。
18.支付购买烈士陵园值班室办公经费 9557.5元。
19.支付第四季度五处设施纪念服务管理费99491.49元。
（三）老龄工作方面。
发放80-99岁老人补助金20678人,1953810元；发放162名百岁老人长寿补助金252600元。

（四）社会福利和社会事务工作方面。
1.孤儿基本生活费发放合计380600元，其中：分散供养251人次，225900元；集中供养119人次，154700元。

2.发放麻风病人共9人，40230元。

3.惠民殡葬补贴资金发放0元，受益对象0人。

4.残疾人两项补贴：重度护理27534人次，发放4615320元；困难生活共11932人次，共954560元（其中：城市3802人次，304160元；农村8130人次，650400元。）
               （儋州市人民政府政策研究督查室编辑） 


